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ABSTRAK 
 
Metode yang digunakan dalam suatu pengendalian adalah Metode Analisa Varian. Pengendalian 
bertujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar total biaya perencanaan (standar) dan total biaya 
pelaksanaan (aktual). Dengan melakukan perhitungan perbandingan antara biaya standar dan biaya 
aktual maka akan dapat terlihat varian apa yang terjadi varian positif atau varian negatif. Hasil 
perhitungan yang diperoleh kemudian akan diaplikasikan pada tabel pelaporan varian dan grafik 
“S", sehingga dapat diperoleh seberapa besar varian yang paling dominan terjadi selama masa hari 
kerja. Penerapan Metode Analisa Varian ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung 
Mapolresta Manado untuk rangkaian pekerjaan Kolom Beton Bertulang, pada biaya bahan selama 
masa kerja 10 minggu. Analisa dilakukan setiap minggunya dengan data sekunder yang diperoleh 
dari pihak kontraktor pelaksana. Analisa perhitungan biaya standar diperoleh dari data-data RAB, 
sedangkan analisa biaya aktual diperoleh data-data dari daftar aktual dari pihak pelaksana. 
 
Kata kunci : Analisa Varian, Biaya Aktual, Biaya Standar, Pengendalian. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Setiap aktivitas suatu proyek tidak lepas dari 
komponen waktu, biaya dan mutu. dimana setiap 
komponen saling berkaitan satu dengan yang 
lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, salah 
satu komponen yang sangat penting adalah biaya 
bahan, pada kenyataannya 40% – 60% anggaran 
proyek adalah biaya bahan. Oleh karena itu tanpa 
biaya bahan  maka suatu proyek tidak akan 
terlaksana. Contohnya, pada proyek pem-
bangunan Polresta ini tidak akan terlaksana 
sesuai rencana apabila tidak dilengkapi dengan 
adanya biaya bahan. 
Setiap  tahap pelaksanaan proyek perlu 
direncanakan dan dilaksanakan dengan sistem 
pengendalian agar hasil akhir baik kualitas 
maupun kuantitas dapat terpenuhi. Sehingga 
dapat menghindari kerugian akibat keterlambatan 
barang, pemborosan akan bahan yang digunakan, 
kehilangan bahan karena kurangnya keamanan 
dilingkungan kerja proyek dan kerusakan bahan 
mengakibatkan bertambahnya volume pembelian 
bahan.  
Adapun suatu metode yang dapat diterapkan 
dalam pengendalian biaya pada proyek 
konstruksi khususnya biaya bahan yaitu metode 
analisa varian. Metode Analisa Varian 
merupakan perbandingan antara biaya atau 
jadwal yang telah direncanakan dengan biaya 
atau jadwal laporan pelaksanaan suatu proyek 
pada kurun waktu tertentu. Pengendalian biaya 
bahan dengan metode Analisa Varian ini akan 
diterapkan pada proyek Pembangunan Polresta 
Manado. 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
Pengertian Pengendalian 
Pengendalian menurut R. J. Mockler 
sebagaimana dikutip Soeharto (1995) adalah 
usaha yang sistematis untuk menentukan standar 
yang sesuai dengan sasaran perencanaan, 
merancang sistem informasi, membandingkan 
pelaksanaan dengan standar, menganalisa 
kemungkinan adanya penyimpangan antara 
standar dan pelaksanaan, kemudian mengambil 
tindakan pembetulan yang diperlukan agar 
sumber daya digunakan efektif dan efisien dalam 
rangka mencapai sasaran. 
Bertitik tolak dari definisi ini, maka proses 
pengendalian dapat diuraikan menjadi langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Menentukan sasaran, 
b. Definisi lingkup kerja 
c. Menentukan standar dan kriteria sebagai 
patokan dalam rangka mencapai sasaran. 
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d. Merancang/menyusun sistem informasi, 
pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan 
pekerjaan. 
e. Mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan 
terhadap standar, kriteria, dan sasaran yang 
telah ditentukan. 
f. Mengadakan tindakan pembetulan. 
 
Tujuan dan Fungsi Pengendalian Proyek 
Pada hakekatnya pengendalian bertujuan agar 
pekerjaan pelaksanaan proyek sesuai dengan 
anggaran dan memenuhi jadwal yang telah 
ditetapkan. 
Dalam pelaksanaan pengendaliann pem-
bangunan proyek berfungsi untuk: 
1. Mengukur prestasi kerja dan kemajuan 
proyek 
2. Mengusulkan tindakan-tindakan perbaikan 
jika diperlukan 
3. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan 
4. Memprediksi kemungkinan-kemungkinan 
yang dapat terjadi 
5. Mengatur strategi pelaksanaan pekerjaan 
seselektif mungkin 
Ada dua syarat penting yang harus terlebih 
dahulu dipenuhi sebelum merencanakan atau 
mempertahankan sistem pengendalian. Kedua 
syarat tersebut yaitu: 
a. Pengendalian berdasarkan perencanaan  
b. Pengendalian membutuhkan struktur 
organisasi yang jelas. 
 
Pengendalian Biaya Proyek dengan Metode 
Analisa Varian 
Dalam perkembangan dunia jasa konstruksi 
telah dikembangkan berbagai metode pengen-
dalian terhadap berbagai aspek kegiatan proyek, 
salah satunya Analisa Varian  
Analisa ini merupakan data-data laporan 
pekerjaan pada kurun waktu tertentu dianalisa 
kemudian dibandingkan dengan anggaran dan 
jadwal yang ditentukan. Misalnya dengan 
mengukur/menghitung jumlah unit yang telah 
diselesaikan kemudian membandingkan dengan 
perencanaan, atau dengan melihat catatan 
penggunaan sumber daya. Langkah ini 
menghasilkan hal-hal berikut : 
 Varian pada jadwal, berarti penyimpangan 
waktu (jadwal) pelaksanaan terhadap jadwal 
yang telah direncanakan atau ditentukan. 
 Varian pada biaya, berarti penyimpangan 
antara biaya pelaksanaan terhadap anggaran.  
Macam-macam varian yang sering ditemui 
dalam pelaksanaan proyek untuk kurun waktu 
tertentu adalah sebagai berikut: 
 Biaya pelaksanaan terhadap anggaran  
 Waktu pelaksanaan terhadap jadwal 
 Tanggal mulai pekerjaan terhadap rencana 
 Tanggal akhir pekerjaan terhadap rencana 
 Anggka kenyataan pemakaian tenaga kerja 
terhadap angka anggaran 
 Jumlah penyelesaian pekerjaan terhadap 
rencana 
Disamping dapat menunjukkan kumulatif 
varian pada saat pelaporan untuk pekerjaan 
konstruksi secara keseluruhan dan setiap waktu 
pelaporan yang dikehendaki, analisa varian juga 
dapat digunakan untuk melacak dan mengkaji 
dimana dan kapan telah terjadi varian yang 
paling dominan dan kemudian menganalisa 
penyebabnya untuk kemudian diadakan koreksi.  
 
Biaya standar 
Biaya standar yaitu biaya yang telah 
ditetapkan sebelum pekerjaan dilaksanakan yang 
disebut dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai 
acuan dalam pelaksanaan proyek. 
  
Biaya Aktual 
Biaya aktual yaitu biaya yang sebenarnya 
dikenakan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam 
suatu proyek atau dalam istilah actual cost atau 
real cost. 
Apabila biaya aktual lebih kecil dari biaya 
standar maka variannya dianggap dikehendaki 
(varian positif). Sebaliknya apabila biaya aktual 
lebih tinggi dari biaya standar maka variannya 
tidak dikehendaki (varian negatif).  
 
Perhitungan Analisa Varian Bahan/Material 
Varian harga bahan adalah perbedaan antara 
harga standar (HS) dan harga aktual (HA) dari 
bahan yang dipakai. Sedangkan varian 
penggunaan bahan adalah perbedaan antara 
kuantitas standar (KS) dan kuantitas aktual (KA) 
dari bahan yang dipakai. 
Apabila ditulis rumusnya : 
 Biaya aktual (BA)  = Kuantitas Aktual x 
Harga Aktual 
 Biaya Standar (BS)  = Kuantitas Standar x 
Harga Standar 
 Biaya Varian Total  = Biaya Standar (BS) - 
Biaya Aktual (BA)  
                          = (KS x HS) - (KA x HA) 
dimana: 
 Kuantitas Aktual = Volume Pekerjaan x 
Volume Bahan Aktual 
 Kuantitas Standar = Volume Pekerjaan x 
Volume Bahan Standar 
Jurnal Sipil Statik Vol.3 No.1, Januari 2015 (16-26) ISSN: 2337-6732 
18 
 
Apabila BS > BA, maka biaya varian total 
bersifat menguntungkan (varian positif). Jika BS 
< BA, maka biaya varian total bersifat tidak 
menguntungkan atau merugikan (varian negatif). 
Pada perhitungan varian biaya bahan, terdiri 
dari varian harga bahan, varian penggunaan 
bahan, dan varian biaya bahan. Yang ditulis 
dengan rumus:  
 Varian harga bahan  = KA (HS – HA) 
 Varian penggunaan bahan  = HS (KS - KA) 
 Varian biaya bahan  = BS – BA 
                          = (KS x HS) – (KA x HA) 
 
Tabel Pelaporan Varian 
Tabel pelaporan varian memperlihatkan 
alokasi anggaran untuk berbagai macam (kode) 
pekerjaan, demikian juga dengan jadwal 
penggunaannya yang disesuaikan dengan 
perencanaan pelaksanaan pekerjaan.  
Dengan adanya tabel pelaporan maka dapat 
dilihat kapan terjadinya varian yang paling 
dominan dan kemudian mencari penyebab 
terjadinya varian dan melakukan koreksi. 
 
Analisis Dengan Grafik “S” 
Grafik S merupakan suatu cara untuk 
menggambarkan jalannya suatu pekerjaan 
dengan jelas dan menunjukkan kemajuan 
pekerjaan dengan jelas dan menunjukkan 
kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah 
dipahami (Soeharto, 1995).  
Grafik dibuat dengan sumbu X sebagai nilai 
kumulatif biaya atau jam-orang yang telah 
digunakan atau presentase (%) penyelesaian 
pekerjaan, sedangkan sumbu Y menunjukkan 
parameter waktu. Ini berarti menggambarkan 
kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan 
sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut 
dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun 
berdasarkan perencanaan dasar maka akan segera 
terlihat jika terjadi penyimpangan. 
Grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal 
sebagai nilai kumulatif biaya atau jam-orang atau 
penyelesaian pekerjaan dan sumbu horizontal 
sebagai waktu kalender masing-masing angka 0 
sampai 100, umumnya akan membentuk angka 
S. 
 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Tinjauan Umum Perhitungan Pengendalian 
Biaya dengan Metode Analisa Varians 
Untuk melaksanakan perhitungan dalam 
pengendalian biaya bahan atau material dengan 
menggunakan metode varian maka langkah-
langkah yang akan ditempuh adalah sebagai 
berikut: 
- Menentukan rencana pekerjaan atau 
menentukan jenis-jenis pekerjaan dan volume 
suatu pekerjaan dalam hal ini pembangunan 
Gedung Mapolresta Manado 
- Membuat daftar kuantitas standar dan 
kuantitas aktual, langkah ini hanya dilakukan 
pada bahan/material. 
- Membuat rekapitulasi kuantitas standar dan 
kuantitas aktual. 
- Membuat daftar harga satuan standar dan 
harga aktual bahan. 
- Melakukan perbadingan biaya standar dan 
biaya aktual bahan, guna untuk mengetahui 
seberapa besar varian yang diperoleh. 
- Mengaplikasikan hasil perhitungan dalam 
tabel varian dan grafik “S” berdasarkan hasil 
laporan kemajuan pekerjaan. 
 
Tabel 1. Rangkaian Pekerjaan Beton Bertulang, 
Balok dan Lantai 
NO URAIAN PEKERJAAN SAT
UA
N 
VOLU
ME 
II 
PEKERJAAN BETON BERTULANG 
BALOK & LANTAI 
1 
Pek. Pengecoran Plat 
Lantai tbl 12cm 
m
3
 229.240 
2 
Pek. Pengecoran tangga 
T.1 
m
3
 4.980 
3 
Pek. Pengecoran tangga 
T.2 
m
3
 10.180 
4 
Pek. Pengecoran Balok 
Lantai: 
a. Balok 40/60 
b. Balok 30/60 
c. Balok 30/50 
d. Balok 25/40 
e. Balok 20/40 
f. Balok 15/40 
g. Balok latey 10/12 
h. Balok listplank 10/100 
i. Balok listplank 10/80 
j. Balok listplank 10/60 
k. Balok listplank 10/50 
 
 
m
3 
m
3 
m
3 
m
3 
m
3
 
m
3
 
m
3
 
m
3
 
m
3
 
m
3
 
m
3
 
 
 
45.250 
10.950 
53.310 
0.350 
5.880 
1.800 
4.680 
2.330 
4.820 
1.770 
1.260 
 
 
Perhitungan Kuantitas Standard dan 
Kuantitas Aktual 
Kuantitas standar yaitu jumlah bahan pada 
saat perencanaan awal yang tertera dalam 
Rencana Anggaran Biaya (RAB), sedangkan 
kuantitas aktual yaitu jumlah bahan yang telah 
digunakan pada saat melakukan suatu pekerjaan 
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dilapangan atau lokasi proyek yang diperoleh 
dari laporan aktual pihak kontraktor.  
Perhitungan item-item dapat dilihat pada 
Tabel 2. dan Tabel 3. 
 
Analisa Harga Standar dan Aktual Bahan 
Pada analisa harga standar bahan diperlukan 
kuantitas standar dan harga satuan standar yang 
diperoleh dari pengambilan data pada pihak 
kontraktor. Perhitungan item-itemnya dapat 
dilihat pada Tabel 5. 
Sedangkan pada analisa harga aktual bahan 
diperlukan kuantitas aktual bahan dan harga 
satual akual bahan yang diperoleh dari laporan 
daftar aktual yang diberikan oleh pihak 
kontraktor. Untuk perhitungan item-itemnya 
dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Perhitungan Varian Bahan 
Dalam perhitungan varian ini hanya meng-
hitung varian bahan pada rangkaian pekerjaan 
kolom beton bertulang balok dan lantai yang 
digunakan pada proyek pembangunan Gedung 
Mapolresta Manado. 
Dalam rangkaian pekerjaan kolom beton 
bertulang balok dan lantai terdapat 10 bahan 
yang digunakan, yaitu: 
1. Semen 
2. Pasir beton 
3. Batu pecah 2-3 cm 
4. Besi beton 
5. Kawat beton 
6. Kayu kelas III 
7. Paku Biasa 5"-10" 
8. Minyak bekisting 
9. Balok 5/7 kayu kls III  
10. Multiplex t =9mm 
11. Dolken kayu galam f 8-10/4m 
Berikut adalah contoh perhitungan varian 
bahan untuk semen: 
Semen (Kg) 
a. Varians Harga Bahan  
= KA ( HS – HA) 
=  215.610,35  kg x (Rp 1.180 – Rp 1.180) 
= Rp 0,- 
b. Varian Penggunaan Bahan  
= HS x (KS – KA) 
= Rp 1.180 ( 209.717,35 kg – 215.610,35 kg) 
= -(Rp 6.953.740,00), 
c. Varian Biaya Bahan  
= (KS x HS) – (KA x HA) 
= (209.717,35 x 1.180 )–(215.610,35 x 1.180) 
= - (Rp 6.169.740,00),- 
 
Perbandingan Harga Satuan Standar dan 
Harga Satuan Aktual 
Perbandingan biaya standar bahan diperlukan 
rekapitulasi kuantitas standar dan harga standar, 
dapat dirumuskan sbb: 
Biaya Standar (BS)  = Kuantitas Standar (KS) x 
Biaya Standar (BS) 
Sebagai contoh diambil item bahan Semen, 
dengan rekapitulasi kuantitas standarnya adalah 
209.717,35 kg dan harga standar bahan adalah 
Rp 1.180 sehingga diperoleh : 
Biaya Sandar = 209.717,35 kg x Rp 1.180  = Rp 
247.466.467,10 
Untuk perbandingan biaya aktual diperlukan 
rekapitulasi kuantitas aktual dan harga bahan 
aktual, dapat dirumuskan sbb: 
Biaya Aktual (BA) = Kuantitas Aktual (KA) x 
Biaya Aktual (BA) 
Sebagai contoh diambil item bahan Semen, 
dengan rekapitulasi kuantitas aktual adalah 
215.610,35 kg  dan harga aktual bahan adalah Rp 
1.180 sehingga diperoleh : 
Biaya Aktual  = 215.610,35 kg  x Rp 1.180 = Rp 
254.420.207,10 
Perbandingan bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar varian pada seluruh harga bahan 
pada pekerjaan kolom beton bertulang, balok dan 
lantai. Untuk perhitungan bahan lainnya dapat 
dilihat pada Tabel 7.  
 
Tabel Pelaporan Varian Dan Grafik “S” 
Tabel pelaporan varian berisi total hasil 
perhitungan material pada semua pekerjaan beton 
bertulang balok dan lantai dari awal pekerjaan 
hingga pekerjaan selesai. Dimana pekerjaan 
dimulai pada minggu ke-13 hingga minggu ke-20 
pada hari kerja.  
Hasil pada setiap minggunya diperoleh dari 
hasil kali anggaran keseluruhan dengan 
presentase volume pekerjaan tiap minggunya, 
begitu pula dengan pengeluaran diperoleh dari 
hasil kali pengeluaran keseluruhan pada satu 
pekerjaan dengan presentase volume pekerjaan 
yang telah selesai tiap minggunya yang diperoleh 
dari laporan kemajuan. Dapat terlihat adanya 
varian biaya untuk masing-masing pekerjaan, 
kemudian diaplikasikan dalam grafik “S”. 
Pembuatan grafik “S” bertujuan untuk melihat 
secara jelas seberapa besar varian yang terjadi 
antara biaya perencanaan dasar dengan biaya 
pada saat pelaksanaan. Dengan adanya tabel 
pelaporan dan kurva “S” juga dapat diketahui 
terjadinya varian yang paling dominan. 
Diuraikan pada Tabel 9. 
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Tabel 2. Kuantitas Standar 
 
 
Tabel 3. Kuantitas Aktual 
 
NO 
URAIAN  
PEKERJAAN 
SAT VOL 
KOEF. 
BAHAN 
STANDAR 
KUANTITAS 
STANDAR 
I PEKERJAAN KOLOM BETON BERTULANG 
II PEKERJAAN BETON BERTULANG BALOK & LANTAI 
1 Pek. Pengecoran Plat Lantai tbl 12cm 
Beton mutu K300 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Pembesian terpasang 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
m3 
m3 
kg 
m3 
m3 
kg 
kg 
kg 
 
229.240 
 
1 
415 
0.55 
0.65 
210 
220.5 
3.15 
 
 
229.240 
95134.6 
126.082 
149.006 
48140.4 
50547.42 
722.106 
2 Pek. Pengecoran tangga T.1 
Beton mutu K 300 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Pembesian terpasang 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
      m3 
      m3 
      kg 
m3 
m3 
kg 
kg 
kg 
4.980 
 
1 
415 
0.55 
0.65 
275 
288.75 
4.125 
 
 
4.980 
2066.7 
2.739 
3.237 
1369.5 
1437.975 
20.542 
3a. Pek. Pengecoran Balok Lantai 
Balok 40/60 
Beton mutu K 300 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Pembesian terpasang 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
 
      m3 
      m3 
      kg 
m3 
m3 
kg 
kg 
kg 
 
45.250 
 
 
 
1 
415 
0.55 
0.65 
275 
288.75 
4.125 
 
 
 
45.250 
18778.75 
24.887 
29.412 
12443.75 
13065.937 
186.656 
 
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOL 
KOEF.BAHAN 
AKTUAL 
KUANTITAS 
AKTUAL 
I PEKERJAAN KOLOM BETON BERTULANG 
II PEKERJAAN BETON BERTULANG BALOK & LANTAI 
1 Pek. Pengecoran Plat Lantai tbl 12cm 
Beton mutu K 300 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Pembesian terpasang 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
m3 
m3 
kg 
m3 
m3 
Kg 
kg 
kg 
 
235.460 
 
1 
415 
0.55 
0.65 
210 
220.5 
3.15 
 
 
235.460 
97715.9 
129.503 
153.049 
49446.6 
51918.93 
741.699 
2 Pek. Pengecoran tangga T.1 
Beton mutu K 300 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Pembesian terpasang 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
m3 
m3 
kg 
m3 
m3 
kg 
kg 
kg 
 
9.960 
 
1 
15 
0.55 
0.65 
275 
288.75 
4.125 
 
 
9.960 
4133.4 
5.478 
6.474 
2739 
2875.95 
41.085 
3a. Pek. Pengecoran Balok Lantai 
Balok 40/60 
Beton mutu K 300 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Pembesian terpasang 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
 
m3 
m3 
kg 
m3 
m3 
Kg 
kg 
kg 
 
45.250 
 
 
1 
415 
0.55 
0.65 
275 
288.75 
4.125 
 
 
 
45.250 
18778.75 
24.887 
29.412 
12443.75 
13065.937 
186.656 
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Tabel 4. Proyek Pembangunan Gedung Mapolresta Manado 
Volume Pekerjaan Kolom Beton Bertulang dan Pekerjaan Beton Bertulang Balok dan Lantai 
Rekapitulasi Kuantitas Standar dan Kuantitas  
 
 
 
Tabel 5. Daftar Analisa Harga Standar Bahan 
 
 
 
 
 
  
No Jenis Bahan Sat Kuantitas Standar Kuantitas Aktual 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11.  
Semen 
Pasir beton 
Batu pecah 2-3 cm 
Besi beton 
Kawat beton 
Kayu kelas III 
Paku Biasa 5"-10" 
Minyak bekisting 
Balok 5/7 kayu kls III  
Multiplex t =9mm 
Dolken kayu galam f 8-10/4m 
Kg 
m3 
m3 
kg 
kg 
m3 
kg 
lt 
m3 
lbr 
btg 
209.717,35 
277,94 
328,47 
126.897,91 
1.812,83 
186,93 
1.716,59 
771,01 
64,37 
1.502,01 
9.455,77 
215.610,35 
285,75 
337,70 
130.573,64 
1.865,34 
191,08 
1.753,47 
786,34 
65,75 
1.534,28 
9.671,27 
 
No 
URAIAN PEKERJAAN SAT 
KUANTITAS 
STANDAR 
HARGA 
SATUAN 
(Rp) 
JUMLAH 
(RP) 
II PEKERJAAN BETON BERTULANG BALOK & LANTAI 
1 Pek. Pengecoran Plat Lantai 
tbl 12cm 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
 
 
kg 
m3 
m3 
Kg 
kg 
 
 
 
95134.6 
126.082 
149.006 
50547.42 
722.106 
 
 
1,180.00 
120,000.00 
235,000.00 
14,150.00 
20,000.00 
TOTAL 
 
 
112,258,828.00 
15,129,840.00 
35,016,410.00 
715,245,993.00 
14,442,120.00 
892,093,191.00 
2 Pek. Pengecoran tangga T.1 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
 
kg 
m3 
m3 
Kg 
kg 
 
 
2066.7 
2.739 
3.237 
1437.975 
20.542 
 
1,180.00 
120,000.00 
235,000.00 
14,150.00 
20,000.00 
TOTAL 
 
2,438,706.00 
328,680.00 
760,695.00 
20,347,346.25 
410,850.00 
24,286,277.25 
3 Pek. Pengecoran tangga T.2 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
 
kg 
m3 
m3 
Kg 
kg 
 
 
4224.7 
5.599 
6.617 
2939.475 
41.9925 
 
1,180.00 
120,000.00 
235,000.00 
14,150.00 
20,000.00 
TOTAL 
 
4,985,146.00 
671,880.00 
1,554,995.00 
41,593.571.25 
839,850.00 
49,645,442.25 
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Tabel 6. Daftar Analisa Harga Aktual Bahan 
 
 
 
Tabel 7. Perbandingan Biaya Standar dan Biaya Aktual 
No JENIS BAHAN BIAYA STANDAR BIAYA AKTUAL 
1 Semen  Rp       247,466,467.10   Rp        254,420,207.10  
2 Pasir Beton  Rp         33,352,638.00   Rp          34,289,838.00  
3 Batu Pecah 2-3 Cm  Rp         77,191,143.25   Rp          79,360,193.25  
4 Besi Beton  Rp    1,795,605,391.13   Rp     1,847,617,041.38  
5 Kawat Beton  Rp         36,256,545.00   Rp          37,306,755.00  
6 Kayu Kelas III  Rp       322,451,007.00   Rp        329,608,032.00  
7 Paku Biasa 5"-10"  Rp         25,748,778.00   Rp          26,301,978.00  
8 Minyak Bekisting  Rp         15,420,162.00   Rp          15,726,762.00  
9 Balok 5/7 Kayu Kls III   Rp      111,041,605.13   Rp        113,427,280.13  
10 Multiplex T =9mm  Rp       187,751,506.25   Rp        191,785,256.25  
11 Dolken Kayu Galam F 8-10/4m  Rp       228,356,869.65   Rp        233,561,194.65  
TOTAL  Rp    3,080,642,112.51   Rp    3,163,404,537.76  
 
Selisih Total Biaya Bahan =  Total Biaya Standar – Total Biaya Aktual 
 
=  Rp       (82,762,425.25) (-) Varian Negatif 
 
 
 
 
 
 
No 
URAIAN PEKERJAAN SAT 
KUANTITAS 
AKTUAL 
HARGA 
SATUAN 
(Rp) 
JUMLAH 
(RP) 
II PEKERJAAN BETON BERTULANG BALOK & LANTAI 
1 Pek. Pengecoran Plat Lantai 
tbl 12cm 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
 
 
kg 
m3 
m3 
Kg 
kg 
 
 
 
95134.6 
126.082 
149.006 
50547.42 
722.106 
 
 
1,180.00 
120,000.00 
235,000.00 
14,150.00 
20,000.00 
TOTAL 
 
 
112,258,828.00 
15,129,840.00 
35,016,410.00 
715,245,993.00 
14,442,120.00 
892,093,191.00 
2 Pek. Pengecoran tangga T.1 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
 
kg 
m3 
m3 
Kg 
kg 
 
 
2066.7 
2.739 
3.237 
1437.975 
20.542 
 
1,180.00 
120,000.00 
235,000.00 
14,150.00 
20,000.00 
TOTAL 
 
2,438,706.00 
328,680.00 
760,695.00 
20,347,346.25 
410,850.00 
24,286,277.25 
3 Pek. Pengecoran tangga T.2 
Semen  
Pasir beton 
Batu pecah 2-3cm 
Besi beton ulir 
Kawat beton 
 
 
kg 
m3 
m3 
Kg 
kg 
 
 
4224.7 
5.599 
6.617 
2939.475 
41.9925 
 
1,180.00 
120,000.00 
235,000.00 
14,150.00 
20,000.00 
TOTAL 
 
4,985,146.00 
671,880.00 
1,554,995.00 
41,593.571.25 
839,850.00 
49,645,442.25 
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Tabel 8. Rekapitulasi Total Biaya Bahan Standar dan Biaya Bahan Aktual 
NO URAIAN PEKERJAAN BIAYA STANDAR BIAYA AKTUAL 
I PEKERJAAN KOLOM BETON BERTULANG 
1 Pekerjaan Pengecoran Kolom 
 
  
  a. Kolom 50/50 Rp 180,272,826.00  Rp180,272,826.00  
  b. Kolom 40/50 Rp   43,179,120.00  Rp 43,179,120.00  
  c. Kolom 40/40 Rp 156,177,977.48  Rp156,177,977.48  
  d. Kolom 30/30 Rp 116,484,671.85  Rp116,484,671.85  
  e. Kolom Praktis Rp   33,112,987.65  Rp 33,112,987.65  
  f. Kolom Beton Cendawan Pilar Donic Rp   48,936,336.00   Rp 48,936,336.00  
2 Pekerjaan Bekisting Kolom     
  a. Kolom 50/50  Rp   63,142,032.00   Rp 63,142,032.00  
  b. Kolom 40/50  Rp   17,014,320.00   Rp 17,014,320.00  
  c. Kolom 40/40  Rp   68,378,267.75   Rp 68,378,267.75  
  d. Kolom 30/30  Rp   57,731,517.63   Rp 57,731,517.63  
  e. Kolom Praktis  Rp   20,296,665.90   Rp 20,296,665.90  
  f. Kolom Beton Cendawan Pilar Donic  Rp   17,140,352.00   Rp 17,140,352.00  
II PEKERJAAN BETON BERTULANG BALOK & LANTAI 
1 Pek. Pengecoran Plat Lantai tbl 12cm Rp 892,093,191.00  Rp 916,298,476.50  
2 Pek. Pengecoran tangga T.1 Rp    24,286,277.25  Rp   48,572,554.50  
3 Pek. Pengecoran tangga T.2 Rp    49,645,442.25   Rp   49,645,442.25  
4 Pek. Pengecoran Balok Lantai: 
 
  
  a. Balok 40/60 Rp 220,673,503.13   Rp 220,673,503.13  
  b. Balok 30/60  Rp   53,400,549.38   Rp   53,400,549.38  
  c. Balok 30/50  Rp 259,980,208.88   Rp 259,980,208.88  
  d. Balok 25/40  Rp     1,706,866.88   Rp     1,706,866.88  
  e. Balok 20/40  Rp   28,675,363.50   Rp   28,675,363.50  
  f. Balok 15/40  Rp     8,778,172.50   Rp     8,778,172.50  
  g. Balok latey 10/12  Rp   22,823,248.50   Rp   37,453,536.00  
  h. Balok listplank 10/100  Rp   11,362,856.63   Rp   11,362,856.63  
  i. Balok listplank 10/80  Rp   23,505,995.25   Rp   23,505,995.25  
  j. Balok listplank 10/60  Rp     8,631,869.63   Rp     8,631,869.63  
  k. Balok listplank 10/50  Rp     6,144,720.75   Rp     6,144,720.75  
5 Pek. Bekisting balok/lantai:     
 
a. Plat lantai  Rp 354,701,775.00   Rp 368,175,850.00  
  b. Tangga   Rp   23,458,321.25   Rp   23,458,321.25  
  c. Balok 40/60  Rp   62,010,324.00   Rp   62,010,324.00  
  d. Balok 30/60  Rp   18,762,604.00   Rp   18,762,604.00  
  e. Balok 30/50  Rp   94,962,044.50   Rp   94,962,044.50  
  f. Balok 25/40  Rp        756,424.00   Rp       756,424.00  
  g. Balok 20/40  Rp   15,107,925.00   Rp   15,107,925.00  
 
h. Balok 15/40  Rp     5,364,855.00   Rp     5,364,855.00  
  i. Balok latey 10/12  Rp   27,276,485.00   Rp   33,442,985.00  
  j. Balok listplank 10/100  Rp   10,037,006.50   Rp   10,037,006.50  
  k. Balok listplank 10/80  Rp   21,035,987.00   Rp   21,035,987.00  
  l. Balok listplank 10/60  Rp     7,882,842.50   Rp     7,882,842.50  
  m. Balok listplank 10/50  Rp     5,710,179.00   Rp     5,710,179.00  
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Tabel 9. Pelaporan Varian (Kumulatif dalam Rupiah) 
N
O 
URAIAN 
PEKERJAAN JUMLAH KETERANGAN 
MINGGU KE- 
14 15 16 17 18 19 20 
II PEKERJAAN BETON BERTULANG BALOK DAN LANTAI 
 
  
 
  
 
  
1  Pek. Pengecoran  Rp 892,093,191   Anggaran   Rp163,966,729   Rp160,755,193   Rp169,230,078   Rp163,877,519    
  
    plat lantai  Rp 916,298,477   Pengeluaran   Rp 168,415,660   Rp165,116,985   Rp173,821,821   Rp168,324,030    
 
 
   tebal 12 cm  Rp(24,205,286)  Varian   Rp (4,448,931)  Rp (4,361,792)  Rp (4,591,743) Rp  (4,446,511)   
 
 
2  Pek   Rp 24,286,277   Anggaran   Rp 6,603,439   Rp 6,790,443   Rp 6,061,855  
 
  
 
 
   Pengecoran  Rp 48,572,555   Pengeluaran   Rp  13,206,878   Rp 13,580,886   Rp 12,123,710  
 
  
 
 
    tangga T.1  Rp(24,286,277)  Varian   Rp  (6,603,439)  Rp(6,790,443)  Rp   (6,061,855) 
 
  
 
 
3  Pek. Pengecoran balok lantai    
 
  
 
  
 
 
   a. Balok 40/60  Rp220,673,503 Anggaran Rp26,039,473 Rp 28,842,027 Rp22,221,822 Rp22,221,822 Rp22,817,640 Rp 22,221,822 Rp17,940,756 
  
Rp 220,673,503 Pengeluaran Rp26,039,473 Rp 28,842,027 Rp22,221,822 Rp22,221,822 Rp22,817,640 Rp 22,221,822 Rp17,940,756 
     Rp                                                   Varian  Rp        -    Rp       -     Rp   -  Rp                                    Rp  -     Rp  - Rp       -      
 ANGGARAN   Rp196,609,641   Rp196,387,663   Rp 197,513,755  Rp186,099,341  Rp22,817,640   Rp22,221,822  Rp 17,940,756 
 KUMULATIF ANGGARAN   Rp196,609,641   Rp 392,997,304   Rp590,511,059  Rp776,610,400   Rp799,428,040  Rp821,649,861  Rp839,590,617 
 PENGELUARAN   Rp207,662,011   Rp 207,539,899   Rp208,167,352  Rp190,545,852   Rp22,817,640   Rp22,221,822   Rp17,940,756  
 KUMULATIF PENGELUARAN   Rp 207,662,011   Rp 415,201,909   Rp 623,369,262  Rp 813,915,114   Rp836,732,754   Rp858,954,576   Rp876,895,332  
 VARIANS  Rp(11,052,370)  Rp(11,152,236)  Rp(10,653,597) Rp(4,446,511)  Rp         -     Rp       -     Rp     -    
 KUMULATIF VARIANS  Rp (11,052,370)  Rp(22,204,606)  Rp (32,858,203) Rp(37,304,714)  Rp(37,304,714)  Rp(37,304,714)  Rp (37,304,714) 
 
Keterangan : Uraian pekerjaan hanya diambil 3 item pekerjaan dari sekian banyak item pekerjaan yang dihitung yang menghasilkan biayanya sebagai berikut 
 
Anggaran =   Rp     3,080,642,112.54  
      
 
Pengeluaran =  Rp    3,163,404,537.79  
      
 
Varians Biaya =  Rp       (82,762,425.25)  (-) Varian Negatif  
     
 
 
 
anggaran
pengeluaran
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PENUTUP 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dengan 
menggunakan metode Analisa Varian, maka 
dapat disimpulkan: 
1. Pengendalian dengan menggunakan metode 
Analisa Varian pada rangkaian pekerjaan 
Kolom Beton Bertulang, Balok dan Lantai 
menghasilkan total perencanaan biaya 
bahan sebesar Rp 3,080,642,112.5 dan total 
biaya bahan saat pelaksanaan dilapangan 
hingga selesai sebesar Rp 3,163,404,537.7,- 
2. Dari tabel pelaporan varian maka dapat 
dilihat varian yang paling besar terjadi pada 
minggu ke-15 hari kerja sebesar Rp 
6,790,443.12,- sebagai varian negative (-). 
3. Berdasarkan perbandingan dengan grafik 
“S” antara total biaya standard bahan 
dengan biaya actual bahan, maka dapat 
dapat diperoleh biaya varian total sebesar 
Rp 82,762,425.25,- sebagai varian negative 
(-). Jadi disimpulkan bahwa dari hasil 
perbandingan pihak pelaksana memperoleh 
kerugian khususnya pada pekerjaan: 
- Pengecoran plat lantai 
- Pengecoran tangga 1 
- Pengecoran balok latey 10/12 
- Bekisting plat lantai 
- Bekisting balok latey 10/12 
Kerugian tersebut disebabkan karena 
adanya penambahan volume pekerjaan, 
sehingga perlu melakukan koreksi dan 
pengendalian pada pekerjaan selanjutnya.  
 
Saran 
Dengan melihat dari kesimpulan tersebut 
diatas, maka dapat disampaikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Pihak kontraktor agar lebih memperhatikan 
item-item pekerjaan yang menghasilkan 
varian negative (rugi) agar tidak terulang 
kembali. 
2. Untuk menghindari kerugian karena 
penambahan volume pekerjaan maka perlu 
adanya koordinasi yang baik antara pihak 
kontraktor dengan pihak pengguna.  
3. Untuk mendapatkan nilai varian positif 
dalam pekerjaan ini agar dilakukan 
perbandingan serta pencatatan biaya bahan 
dan upah terhadap masing-masing 
pekerjaan secara detail pada setiap 
pelaporan dan juga perlu melakukan lebih 
banyak survey harga satuan di lapangan 
untuk mendapatkan harga yang lebih murah 
dengan kualitas yang sama. 
4. Agar tidak terjadi penyimpangan atau 
varian negatif, sekiranya pihak pelaksana 
harus melakukan pengawasan yang baik 
dan terarah. 
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